

Project: Stichting dorps huis Woltersum

Beschrijving project

Dorps huis de Bongerd is sinds 1965 een onmisbare schakel in het dorp. Er zijn 19 verenigingen en stichtingen die gebruik maken van het dorps huis. Het dorps huis Woltersum wordt gerenoveerd en uitgebreid omdat het sterk verouderd is. De ontmoetingsplek wordt toekomstbestendig gemaakt voor alle bewoners (van jeugd tot minder validen en kwetsbaren). De organisaties die in het dorps huis gaan huisvesten zijn: sport, cultuur, sociale en maatschappelijke organisaties. Door zonnepanelen is er een energiebesparing van 30 procent op de exploitatiekosten.

Verstreckte subsidie provincie Groningen: € 20.000

“Zonder vernieuwing dorps huis geen plek meer voor sociale interactie met inwoners en als bijkomend voordeel: energiebesparing van 30 procent door zonnepanelen”

Ervaringen van één van de initiatiefnemers

Het dorps huis wordt verduurzaamd en energieneutraal gemaakt. De gekregen provinciale subsidie wordt benut voor de inrichting en ondersteuning van het bouwkundig advies. Het is dringend nodig vanwege veroudering van het gebouw (o.a. sanitair). Als het gebouw niet gemoderniseerd wordt, kunnen er geen activiteiten meer plaatsvinden.

De bouw is in mei 2018 gestart, de oplevering zal plaatsvinden op 1 september 2018. De oorspronkelijke planning was 2014, maar het dorps huis staat midden in het aardbevingsgebied en diende daarom versterkt te worden. Een achterstand van 3 jaar op de oorspronkelijke planning. Daardoor is er een verlenging op de financiering.

De fondsenwerving ging goed en het feit dat we nu gestart zijn. Ook de samenwerking met gemeente, wethouders en vereniging Groninger dorpen verliep goed. Vanaf het moment dat het versterkingsadvies er lag, ging samenwerking met Centrum Veilig Wonen en VIIA ook goed.

Het versterkingsadvies heeft twee jaar in beslag genomen met een vertraging als resultaat. Dit ging minder goed. Ook de hoeveelheid tijd die er in is gaan zitten.

Hoeveel energie is er ingestoken?

Gemiddeld vier dagen per maand voor projectleider en penningmeester. Daarnaast hebben veel vrijwilligers tijd in het project gestoken, van schilderen tot en met grond afgraven.

De energiekosten gaan fors omlaag. Dat levert geen extra inkomsten op maar de exploitatie van het dorps huis wordt er wel een stuk beter van.

De gouden tip

1. Zorg voor voldoende vrijwilligers (bewoners).
2. Zorg voor de financiering: realistische inschatting en op tijd aanvragen.